



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО УК "Капиталстрой"
В.Г. Рубцов

План выполнения работ по ООО УК "Капиталстрой" с 01.04.2015 г. по 31.12.2015 г.

№ п/п	Адрес	Вид работ	Запланировано
1	ул.Ботаническая д. 15	Ремонт козырьков над подъездами	2кв.2015г.
		Частичная замена труб отопления в подвале	3кв.2015г.
		Смена мягкой кровли балконных козырьков с промазкой швов битумным праймером. Запенивание примыкания вокруг трубы.	3кв.2015г.
		Ремонт мягкой кровли	3кв.2015г.
		Устройство деформационного шва	3кв.2015г.