



УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО УК "Капиталстрой"  
В.Г. Рубцов

План выполнения работ по ООО УК "Капиталстрой" с 01.04.2015 г. по 31.12.2015 г.

№ п/п	Адрес	Вид работ	Запланировано
1	ул.К. Маркса д. 45	Смена запорной арматуры (задвижки)	3кв.2015г.
		Замена стояков водопровода	3кв.2015г.
		Закладка штробы кирпичом	3кв.2015г.
		Замена стояков отопления	3кв.2015г.
		Ремонт оголовков дымовых труб	3кв.2015г.
		Опиловка деревьев	4кв.2015г.